

平成23年度 安芸高田市の「仕事目標」

本年6月にホームページへ掲載しました安芸高田市の「仕事目標」に対する上半期の進捗状況を、次のとおり公表します。

担当部署名	事務事業名	事業概要	目 標	上半期進捗状況
総務部	危機管理室	1. 防犯灯LED化促進事業 市内の防犯灯（地元管理及び市管理）について、消費電力削減や器具の耐久力向上の観点からLED化を促進します。	平成23年度末で、LED移行率を市管理分については80%以上、地元管理分については60%以上にします。	（平成23年9月末現在） ・市管理分……80%（392基/491基） ・地元管理分……65%（1750基/2670基） ※地元管理分については交付決定済基数
	企画振興部	政策企画課	2. JFAサッカーアカデミー調査研究事業 「JFAサッカーアカデミー」の本市への招致について調査研究を行います。	平成23年7月末までに招致の可否にかかる方針を決定します。 誘致の方針が決定された場合は、誘致に向けた具体的計画を年度内に立案します。
3. 葬斎場整備事業 葬斎場整備にかかる基本設計・実施設計を策定するとともに、敷地造成工事を実施し建築本体工事に着手します。		平成23年造成工事着手までに地域振興策について地元との合意を目指します。 平成23年6月末までに既存施設を解体します。 平成24年2月末までに造成工事を完了します。また、同年1月末まで実施設計を完了し、年度内には本体工事に着手します。	施設整備及び地域振興策について、関係する周辺3地域の合意を得ました。 6月末までに既存施設（旧吉田環境センター）の解体工事を完了しました。 8月に造成工事に着手し、9月末までに敷地の立木伐採・伐開作業を終了しました。 基本設計については、6月に設計業者を選定し、8月から基本設計検討委員会を開催し、現在議論を重ねています。	
4. 生涯学習センター整備事業 向原町の生涯学習・文化活動の拠点を確保するため、生涯学習センターの基本設計・実施設計を策定します。		平成23年10月までに用地取得に関する事業認定を取得します。また、11月までに基本設計を、平成24年2月までに実施設計を完了します。	用地取得業務遂行中です。 基本設計については、7月に設計業者を選定し契約締結するとともに、8月から基本設計検討委員会を開催し、現在議論を重ねています。	
5. 土師ダム周辺整備事業 老朽化した八千代サイクリングターミナルの新築整備にむけた基本設計・実施設計を策定するとともに周辺整備等に着手します。		土師ダム周辺整備事業については、平成24年1月末までに基本設計及び実施設計を完了します。 グラウンドゴルフ協会認定コースは、11月までに工事を完了します。	サイクリングターミナルの建替えにかかる基本設計を策定するため、8月に設計業者を選定するとともに、9月から基本設計検討委員会を開催し、現在議論を重ねています。 グラウンドゴルフ協会認定コースは、協会と連携してコース設定を検討し、設計業務を行っています。	
6. 未来創造事業 地域の魅力である「毛利元就」と「神楽」をテーマに観光交流事業を展開し、雇用の創出、そして定住人口の増加を目指す諸事業を実施します。		未来創造計画実施計画を、平成23年9月までに策定します。 関係団体及び庁内関係部局により実施体制を構築し、諸活動に取り組みます。	7月に関係団体による未来創造事業実行委員会を組織し、具体的な取り組みについて関係者相互に情報共有を図りながら取り組んでいます。 一環として計画した「第一回高校生の神楽甲子園ひろしま安芸高田」を7月末に開催しました。（出演校5校、来場者数約1,200名） 未来創造事業実施計画を8月までに策定し、現在、広島県と協議・調整中です。	
7. 情報政策課 光ネットワーク整備事業 光通信を利用したブロードバンド環境の整備に向けた基本計画の策定及び実施設計等に着手します。		平成23年7月までに実施設計に着手します。 平成23年10月から電柱等共架申請を開始します。 平成23年12月までに施工業者を選定します。	9月補正予算に整備事業費の一部を計上し予算を前倒しして整備を推進することとしました。 現在、伝送路調査及び実施設計に着手しています。今後、電柱等共架申請を開始するとともに、実施設計等が完成し、国の補助金交付決定以降、施工業者を選定します。	
市民部	市民生活課	8. 結婚サポート事業 市内の少子化の一因とされる未婚の男女の増加に歯止めをかけるため、結婚相談員及び結婚コーディネーターによる結婚の支援並びに結婚を希望する男女の出会いの機会の創出を促進します。	カップリング交流イベントや結婚希望者モチ講座等を開催することにより、結婚成立カップル3組以上を目指します。	1組が成婚し市内に在住です。現在は、3組のカップルが順調にお付き合いをされています。 5月15日（日）カップリング交流イベント“土師ダム湖畔のふじをみる集い”を開催し、男性29名、女性19名が参加されました。
	9. 環境対策事業 地球温暖化の防止、環境保全意識の高揚及び住民のリサイクル意識の向上を図るため、環境対策事業補助金を交付し事業の推進を図ります。	住宅用太陽光発電システムの設置数を50件以上とします。 資源ごみの回収量を854t以上とします。	（住宅用太陽光発電システム） 6月17日当初予算分に達し（51件申請）、9月議会で50件分予算を追加しました。 （資源ごみ） ・回収量…378,855kg（内訳：古紙333,840kg、アルミ缶22,273kg、スチール缶11,878kg、ペットボトル10,864kg） ・回収団体…133団体（内新規団体数11団体）	
	10. 多文化共生推進事業 在住外国人が地域の構成員として共に生活していくため、推進プランの策定やリレー講座の開催、多文化共生交流事業の支援などを実施します。	安芸高田市多文化共生推進会議を設立し、平成24年度中に「安芸高田市多文化共生プラン」策定に向け準備を進めます。 さらに、安芸高田市工業会と連携し、市内在住外国人労働者の生活・居住環境の改善を図るため、地域住民との交流や外国人同士の交流を促進します。 また、市内在住外国人の生活をサポートするため、「くらしの便利帳（外国語版）」の発行及び語学（方言）研修を実施します。	市内の地域住民と外国籍市民の交流を促進する多文化共生推進事業補助金を7月から開始し申請が3件ありました。 外国籍市民の暮らしをサポートする「くらしの便利帳」の原案を作成しました。業務委託契約の締結を11月中に行います。 9月から週一日の勤務でポルトガル語通訳員を雇用し、8件の相談があり、3件の翻訳業務がありました。 安芸高田市多文化共生推進員を10月から雇用し、安芸高田市工業会と連携しながら安芸高田市多文化共生推進会議の設立に向けて準備を進めます。	
11. 男女共同参画事業 男女共同参画社会の実現に向けて各種啓発事業の実施並びに市内事業所を対象に男女共同参画に対する浸透状況を調査します。	平成23年11月までに安芸高田市内の事業所を対象に男女共同参画の浸透状況を調査し取り組みの実態や課題を整理するとともに、今後の男女共同参画の施策推進の検討材料とします。 特に、男女共同参画市民啓発については“子育て”をとおして男女共同参画について考えていくことをテーマとして掲げ、取り組みを進めていきます。 11月に男女共同参画事業所アンケートを実施します。 平成24年2月18日に男女共同参画講演会を開催し、「イクメンが語る、パパの子育て術」（仮）と題し、フジテレビアナウンサー笠井信輔さんの講演を行う予定です。	平成23年8月に男女共同参画推進審議会委員を13名選任しました。10月下旬に、男女共同参画推進審議会を開催します。また、10月に男女共同参画年次報告の取り組みを行います。 平成23年5月から9月までに男女共同参画リレー講座を4町で実施し、485名の参加がありました。		

担当部署名	事務事業名	事業概要	目 標	上半期進捗状況	
福祉保健部	高齢者課	12. 市民総ヘルパー推進事業	地域の共助を原動力として、市民に広く介護技術、介護知識の普及を図り、地域全体での介護力の向上を図ります。	養成講座を開催し、150名の生活・介護サポーターを養成します。 広島県立大学の受託研究事業として、平成24年2月末までに構想を具現化します。 「お太助ポイント銀行」について、創設の可否を決定します。	第5期養成講座を開催し、65名の養成を修了しました。 (これまでの修了者は、合計で352名) 現在、第6期養成講座を開講中です。
	産業振興部	農林水産課	13. ほ場整備事業	甲田町深瀬地区、吉田町桂地区、甲田町下甲立地区のほ場整備事業を推進します。	平成23年度末までに各地区次の面積を区画整理します。 ・甲田町深瀬地区 …22.0ha ・吉田町桂地区 …10.5ha ・甲田町下甲立地区… 6.5ha
14. 林道整備事業			林道入江戸島線の新設工事を推進します。	平成23年5月までに実施設計書を作成し、10月までに改良区間の一部について工事に着手します。	9月5日に改良区間の一部(L=400m)の工事を発注しました。
地域営農課		15. 有害鳥獣対策事業	農産物を有害鳥獣の被害から守るため、集落単位等での防護柵設置や有害鳥獣捕獲班による捕獲等を行います。	集落単位等広域での防護柵設置により、農作物被害の縮減を目指します。 シビエ(狩猟による鳥獣肉)の活用について、捕獲から解体、処理、加工、販売等幅広く調査研究を行います。 平成23年度、第1種狩猟免許取得助成対象者を4名以上とします。	国費対象9地区及び単市対象20地区での防護柵設置事業を実施しました。 シビエ活用について、有害鳥獣捕獲班等関係団体との協議、また処理施設の整備に着手しました。
		16. 地産地消推進事業	地産地消行動計画実施計画に基づき、特産品の開発及び販路拡大を行うとともに、給食センターの地場産品使用率並びに地産地消率の向上を目指します。	平成23年6月までに地産地消行動計画実施計画を策定します。 給食センターの地場産野菜の使用率について、当面10%(重量ベース)を目指します。 「三矢ブランド」を3品目から4品目へ、「あきたかたのたからブランド」を43品目から50品目へ増加を目指します。	地産地消行動計画の製本及び議会等への説明を行いました。 給食センターへの地場産野菜の供給については、9月末現在で21.9%。 「あきたかたのたからブランド」の追加認証を行い、72品目となりました。
		17. ふるさと応援の会推進事業	「ふるさと応援の会」を設立し安芸高田市の活性化を図ります。	会員数1,000名を目標に組織体制を構築し、設立総会を8月に開催します。	8月7日に設立総会を開催し、9月17日にはサンフレッチェ応援ツアーに参加しました。 会員数は9月末時点で1,291名。
商工観光課	18. 企業立地推進事業	企業立地奨励金交付制度を活用した企業誘致を推進します。	企業立地奨励金を2件の企業立地奨励事業者に対し交付します。 企業立地奨励事業者として新規に1件認定します。 用地取得を含め企業側のニーズを把握します。	企業立地奨励金を2件交付し、新規に1件の奨励事業者を指定しました。 また企業立地奨励事業対象予定者(1社)との立地に向けた協議を行っています。	
建設部	住宅政策課	19. 子育て・婚活支援住宅整備事業	子育て・婚活支援団地として、市宮向ヶ丘団地跡地を利用し分譲団地の整備を行います。	分譲団地の整備後、8区画を分譲します。	向ヶ丘分譲団地整備に係る測量・設計業務を行い、8区画から10区画の分譲ができるよう区画変更しました。
	建設課	20. 東広島高田道路推進事業	・用地補償(吉田側)用地…7筆、建物…2戸 (正力側)用地…63筆、建物…3戸 ・工事 吉田側坑口付近トンネル工、橋梁工	地域高規格道路東広島高田道路の早期の完成を目指し、広島県と連携を密にして着実に事業を推進します。	正力側の用地補償について、用地48筆、建物2戸と契約締結しました。 吉田側の工事について、トンネル坑口付近L=103m区間の工事が発注されました。(土工、橋台工等)
		21. 国道・県道整備促進事業	(国道54号可部バイパス) ・用地補償 土地収用2件事業認定手続き、用地買収100㎡ ・工事 山倉川橋梁下部工事、専隆寺川橋下部工事、三入外改良工事 (一般県道原田吉田線) ・用地補償 用地測量、一部用地取得	一般県道原田吉田線の改良事業については、広島県と連携を密にして着実に事業を推進します。また、可部バイパス事業促進のため要望活動を継続的に行います。	国道54号可部バイパスについて、用地の事業認定は、認定庁と調整中。また、工事については、繰越工事の他、山倉川橋梁の下部工事が発注されました。 一般県道原田吉田線については、用地測量、地質調査を実施し、用地計画図が作成されました。
	上下水道課	22. 下水道整備事業	下水道全体計画の見直しにより、下水道整備から市設置型の合併処理浄化槽整備へ移行します。	市全体の下水道の普及を図り、水洗化率58.6%以上を目指します。	下水道整備から市設置型合併処理浄化槽整備へ移行するため、県と下水道事業の変更(事業の縮小)認可申請の事前協議中です。変更認可を取得後、市設置型合併処理浄化槽で整備する予定です。
教育委員会事務局	教育総務課	23. 学校耐震化推進事業	小中学校施設の耐震補強工事並びに小中学校施設の耐震第2次診断業務を推進します。	平成23年度末で、小中学校施設の耐震化率を70%以上にします。 ・小中学校施設の耐震補強工事(実施設計、補強・改修工事等)…甲立小学校屋体、向原小学校屋体、甲田中学校校舎、八千代中学校屋体、向原中学校屋体 平成23年度末で、小中学校に係る耐震第2次診断を完了します。 ・小中学校施設の耐震第2次診断業務…小田小学校校舎・屋体、小田東小学校校舎・屋体、刈田小学校屋体、美土里中学校金工室、吉田中学校柔剣道場、甲田中学校柔剣道場	平成22年度から繰越事業の耐震補強工事については、吉田中学校屋体・向原小学校校舎・吉田小学校新校舎の工事発注をしました。 平成23年度の小中学校施設の耐震補強工事、甲田中学校校舎・向原小学校屋体・八千代中学校屋体・向原中学校屋体・甲立小学校屋体については、実施設計業務を業務委託しました。 小中学校施設の耐震第2次診断業務は、小田小学校校舎・屋体、小田東小学校校舎・屋体、刈田小学校屋体、美土里中学校金工室、吉田中学校柔剣道場、甲田中学校柔剣道場は、業務委託しました。
		24. 学校規模適正化事業	市の推進組織を組織し、関係部局と協議・調整を行ったうえで保護者説明会・地元説明会を実施します。	平成23年度末で、市内全ての単位PTAと地域への説明会を完了します。	市PTA連合会総会(5月7日)での説明会を皮切りに、市内小学校の単位PTA保護者会を対象に推進計画の説明会を実施しました。(12校/13校中:進捗率92.3%)
	生涯学習課	25. 甲立古墳調査事業	国・県の史跡指定に向け、古墳の試掘調査を継続実施します。	平成23年11月までに確認調査を完了し、現地説明会を開催します。 平成23年7月末までに遊歩道整備を完了します。	甲立古墳発掘調査指導委員会を8月10日に開催し、9月12日から現地において古墳の確認調査を実施しています。 遊歩道整備工事については、7月8日に工事を完了しました。

※本年6月にホームページに掲載しています安芸高田市の「仕事目標」のうち、「26.文化センター等運営事業」は省略しています。