



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

寒冷の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、9社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、
東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っ

て参ります。
令和5年12月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動しております。

今後も安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めて参ります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない部分ではありますが、
トンネル坑内でも各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、
朝夕の冷え込みが厳しくなって参りました。健康には十分にご留意なされ、
さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。



「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者		令和6年9月		令和6年10月		令和6年11月		令和6年12月		令和7年1月		令和7年2月		令和7年3月		1月末現在 進捗率
吉田工区①	国道54号 交差点改良	高田舗道(有)	予定															33.0%
			実施											R7年2月は54号線土工、舗装工です。				26.0%
全工区①	安全施設設置	宮川興業(株)	予定															57.0%
			実施											R7年2月は、「吉田工区区画線、全線ボストロン設置」です。				47.7%
全工区②	標識設置	(株)東伸	予定															57.0%
			実施											R7年2月は標識設置工です。				52.0%
全工区③	道路改良 舗装	富田組(株)	予定															4.0%
			実施											R7年2月はフェンス撤去、標識基礎工です				4.0%
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定															88.0%
			実施											R7年2月は各機器試運転調整、保温作業です				87.0%
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定															96.0%
			実施											R7年2月は試運転調整です。				96.0%
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定															98.8%
			実施											R7年2月は受電後試験調整です。				98.8%
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック一心	予定															92.0%
			実施											R7年2月は機器試験調整です。				93.0%
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定															100.0%
			実施							R6年11月末で、工事完了です。								100.0%
正力工区	トンネル内電波基地局	(株)きんでん	予定															35.0%
			実施											R7年2月はキュービクル据付、電線/光ケーブル配線です。				35.0%

各工区の進捗状況につきましては
裏面をご覧ください。

裏面へ続く

作成代表者



〒737-0051

広島県呉市中央6丁目8番13号

株式会社 東伸

0823-23-1912

<https://tousin-con.co.jp>

工事に関する
問い合わせ先



広島県北部建設事務所 工務第二課

電話:0824-63-5181(担当:笥・石原)

広島県 土木建築局 営繕課

電話:082-513-4198(担当:磯道・平岡・永井)

進捗状況

吉田側坑口より



正力側坑口より



主に坑内機器取付・ケーブル
敷設・接続、区画線設置、電
気室工事、54号線を施工中
です。



坑内の状況

東広島高田道路に於ける進捗状況(2025年1月末現在)

正力工区全体 	吉田工区① 担当業者: 高田舗道(有)  国道54号線と東広島高田道路の交差点改良工事	正力工区 担当業者: ㈱きんでん トンネル電波基地局 準備中	トンネル工区① 担当業者: 塩田工業(株) 消火栓は全て取付完了です。 非常用設備(消火栓等)の工事 
全体図 			トンネル工区② 担当業者: (株)日立インダストリアルプロダクツ 中国営業所 ジェットファンは全て取付完了です。 換気設備の工事 
全工区① 担当業者: 宮川興業(株) 安全施設設置 	全工区② 担当業者: ㈱東伸 標識設置 	全工区③ 担当業者: 富田組(株) 道路改良舗装 準備中	トンネル工区④ 担当業者: (株)メディアテック一心 警報表示板は全て取付完了です。 警報表示板・非常電話設置等の工事 