
 

【広島県安芸高田市】 

ネットワーク整備計画 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

 令和５年１２月に実施した簡易測定では、文部科学省が示す推奨帯域が確保でき

ている学校数は１４校中２校（１４％）であった。 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

 現行プロバイダから高速通信プランの提供が開始された事に伴い、令和６年１

０月より、全学校の通信プランを１Gbpsに変更した。 

プラン変更の効果を確認するため、令和６年４月に文部科学省から示された「学

校のネットワーク改善ガイドブック」に基づき、校内ネットワーク入口に近い基

幹スイッチからの有線接続による速度測定を全学校において令和７年９月までに

実施し、推奨帯域に満たない学校があれば課題の特定を行う。 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、改善策の検討を令和７年１０月か

ら開始し、令和８年３月までに対象校における改善策を完了させる。 

 

 

  


