

工事のお知らせ ~2022年4月号~

工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）
 工期： 自 令和2年12月17日 ~ 至 令和4年10月27日

前田・寄神・青木
 特定建設工事共同企業体
 〒739-1201
 安芸高田市向原町坂98-1



○現場の状況



仮設ヤード状況



切羽（トンネル内の掘削箇所）状況



ヤード全景（トンネル坑口部）





ヤード全景（工事起点右側より）



ヤード全景（工事起点付近）

○現在の進捗

令和4年3月末現在



トンネル進捗図

○今月の作業予定

トンネル坑内では、発破掘削によるトンネル掘削、覆工コンクリートの施工を開始します。ズリ（トンネル掘削により発生する土砂）も引き続き、仮置き場内で破碎します。騒音、粉塵等に配慮して作業を行います。


明かり部は、盛土工事と、法面仕上げ、排水路の工事を引き続き行います。

その他、環境保全のための工事に伴う市道部への配管設置作業があります。3月30日～4月10日の内の1日間において、下に示す位置で通行止めを実施いたします。迂回いただきますようご協力願います。

通常のトンネル掘削の材料以外にも、4月4日より、2日に一回のペースでコンクリートの搬入（1日約30台程度）があります。コンクリート搬入時は誘導員を配置しますが、ヤード入口付近は、ご注意ください。

○その他について

現在、B沢部において、環境保全のために広島県西部建設所において配管等を設置しております。これらの配管等は、当面の間、当JVにて管理いたします。何かお気づき等がありましたら、JVまで連絡いただきますよう、よろしくお願いします。



通行止め箇所位置図



トンネル坑内状況（坑口付近）



トンネル坑内状況（切羽付近）

占用許可 農水第478号
 建管第548号