

工事のお知らせ

～2022年9月号～

工事名： 主要地方道吉田豊栄線（東広島高田道路）道路改良工事（（仮称）向原吉田トンネル2工区）

工期： 自 令和2年12月17日 ～ 至 令和4年10月27日

前田・寄神・青木
特定建設工事共同企業体

〒739-1201
安芸高田市向原町坂98-1



○今月の作業予定


今月は、トンネル坑内の覆工コンクリートが完了し、坑口部で坑門工（トンネルの入り口部分の斜面やトンネル部分を安定な状態にするための壁面状のコンクリート構造物）、トンネルの外の明かり部での土砂の場外に搬出作業、法面（盛土でできた斜面）の植生工、場内水路の場外への接続作業を実施します。

下に示しますように、一部通行止めが発生しますので、ご協力よろしくお願いします。また、土砂の運搬、コンクリートの搬入は、9月の中旬にて完了しますが、その他材料や機械の搬出入があります。


コンクリート搬入時、土砂搬出を行う時は、誘導員を配置しますが、ヤード入口付近は、引き続きご注意ください。

○現在の進捗

令和4年8月末現在



全体工程表



トンネル進捗図



ヤード全景（坑口部）




ヤード全景（仮設ヤード）



ヤード全景（工事起点より）

○通行止めのお知らせ

期間：9月5日～10月5日（期日内変更有）



覆工コンクリート施工場所



覆工コンクリート施工完了区間



坑門工施工場所

標記の期間において、道路の下の水路工事を行います。それに伴い上記の場所が通行止めとなります。
何かありましたら、JV事務所、緊急な場合は、下記までご連絡をお願いします。
ご理解、ご協力、よろしくお願い申し上げます。

