

◆ 学校規模適正化事業について

第3期 安芸高田市学校規模適正化推進計画の概要

(計画の推進期間：2025年度～2029年度)

1_学校の配置計画

(1) 小学校配置の基本的な考え方

- ・ 当面の間、現在の市内7小学校体制を維持する

(2) 中学校配置の基本的な考え方




- ・ 現在の市内6中学校を1中学校に統合する
- ・ 設置場所は吉田町内とする（具体的な場所は、様々な条件を検討し、総合的に判断する）
- ・ 校舎を新築する

2_目指す学校教育の姿

- (1) 想像・創造する力
- (2) 協働する力
- (3) 自分を知る力

3_計画の具体化に向けて 考慮すべき事項

- (1) 通学条件の整備
- (2) 教育条件の整備
- (3) 計画の円滑な推進
- (4) 学校施設の利活用等

4_推進期間	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
年度	2025	2026	2027	2028	2029	
用地選定						2030年度 以降 開校予定
基本・実施 設計						
造成・建築						

※工事等の進捗状況によって、開校時期が前後します。

中学校統合の検討経過と今後の予定

◆ 2020年度

- ・1月に総合教育会議で市長と中学校統合について意見交換し、具体的に中学校統合の検討を始めた。

◆ 2021年度

- ・8月に総合教育会議で市長と中学校統合について意見交換した。
- ・11月に総合教育会議で市長と中学校統合について意見交換した。

◆ 2022年度

- ・4月～6月に保護者に説明会（第1回）を開催し、アンケート（第1回）を実施した。
- ・9月～11月に総合教育会議で市長と中学校統合について意見交換した。
- ・12月に保護者に説明会（第2回）を開催し、アンケート（第2回）を実施した。

◆ 2023年度

- ・6月～7月に保護者に説明会（第3回）を開催し、アンケート（第3回）を実施した。
- ・12月に保護者に説明会（第4回）を開催し、アンケート（第4回）を実施した。
- ・3月に総合教育会議で市長と第3期安芸高田市学校規模適正化推進計画（素案）を確認した。

◆ 2024年度

- ・4月に教育委員会で第3期安芸高田市学校規模適正化推進計画（素案）を作成した。
- ・4月～5月に保護者と市民に推進計画（素案）の説明会（第5回）を開催した。
- ・5月に推進計画（素案）についてパブリックコメントで意見を募集し、23件の意見が提出された。
- ・（11月～3月に市長が中学校統合について、市民・生徒・保護者と対話集会を実施した。）
- ・3月に総合教育会議で市長と中学校統合の方向性を確認した。

◆ 2025年度

- ・4月に教育委員会で第3期安芸高田市学校規模適正化推進計画を策定した。
- ・4月～6月に推進計画の説明会を開催する（幼稚園・保育所・小学校・中学校の保護者、学校運営協議会、地域振興会、民生委員児童委員など）。
- ・6月に中学校設置場所の候補地選定のための調査費用を補正予算で要求する。
- ・3月までに中学校設置場所の候補地を選定する。
- ・2026年度当初予算に関係予算を計上する。

市長との対話集会の開催状況

テーマ：中学校統合について

対象	時期	回数	場所	参加者数
市民	2024年11月19日(火) ～12月3日(火)	12回 (各町×2回)	各文化 センター	291名
生徒	2025年1月8日(水) ～1月27日(月)	6回 (各中学校×1 回)	各中学校	47名
市P連 役員会	2025年3月13日(木)	1回	クリスタル アージュ	12名