
旧橋撤去工

上部工撤去 添架管撤去 ｍ 54.20 54

高欄撤去 鋼製ガードレール ｍ 36.50 37

アスファルト舗装版破砕 t=70mm m2 37.65 38

アスファルト塊運搬 アスファルト　 m3 2.64 3

破砕殻処分 アスファルト　中間処分 ｔ 6.20 6

伸縮装置縁切り工 ｍ 6.10 6

コア削孔　φ150mm 吊出し、縁切り用 ｍ 12.80 13 夜間

ワイヤーソー切断 高配筋 m2 20.08 20 夜間

主桁撤去 支承間一括撤去 日 2.00 2 夜間

主桁運搬 主桁5本　2～3本/日想定 日 2.00 2 夜間

ブロック積込・取下 50ｔラフタークレーン想定 日 2.00 2 夜間

構造物とりこわし m3 18.01 18

Co処分 ｔ 45.03 45

仮設工 切断水処理工 炭酸中和処理 日 7.00 7

切断水運搬工 側溝清掃運搬車　 m3 20.00 20 想定数量

切断水処分 m3 20.00 20 想定数量

防音壁設置 枠組み足場 掛㎡ 160.00 160

遮音板取付 m2 160.00 160

遮音板材料費 防音壁　450×4500　3か月未満 枚 88.00 88

交通規制 交通誘導員
夜間通行止め7日×3人
桁運搬誘導　2日×2人

人 25.00 25 夜間

高美園前橋　上部工撤去工　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 合　計 摘　要数　量



　添架管・高欄撤去
数　量 単位

添架管撤去 水道管　鋼製φ110,140
図面より

54.20 ｍ

高欄撤去 鋼製ガードレール
図面より

36.50 ｍ

種　　別 算　　　　　　　　　　式

3.75+11.96+4.07+((2.09+0.60+14.5)×2）

3.6+12.60+3.97+1.85+12.60+1.90
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舗装版破砕・殻積込・運搬・処分
数　量 単位

A= ＝ 37.65 ㎡

V= ＝ 2.64 ㎥

W= ＝ 6.20 t

・体　積(V) 37.65×0.07

・重　量(W) 2.64×2.35

・面　積(A) 3.00×12.55

種　　別 算　　　　　　　　　　式

※混合アスファルト単位重量：2.35ｔ/㎥
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　伸縮装置縁切工
数　量 単位

図面より

6.10 ｍ

種　　別 算　　　　　　　　　　式

3.07 × 2

1.伸縮装置縁切
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数　量 単位

　φ150　L=0.40m　8ヵ所/本　4本
図面より

＝ 12.80 ｍ

合計 12.80 ｍ12.80

　コア穿孔工
種　　別 算　　　　　　　　　　式

0.40 × 8　×　4

1.吊り用
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数　量 単位

床版橋分割切断
図面より

＝ 20.080 ㎡

20.080 ㎡

1.高配筋

12.55　×　0.40　×　4

合　計

ワイヤーソーイング工
種　　別 算　　　　　　　　　　式

送水管Φ140

送水管Φ140

送水管Φ110

3548

1850

39
72

1904

25 桁長 L=12550 25

橋長 L=12600

41
1

30
79

41
1

41
1

30
79

41
1

40
0

30
00

40
082
7

71
5

71
5

71
5

82
8

38
00

38
00

ワイヤーソー切断

吊り・縁切りコア
φ150 L=0.40m
８ヵ所/本

ワイヤーソー切断
A=12.55×0.40
=5.02m

2
/箇所

①

①

②

②

②

3800

400 3000 400

中間部 支点部

70
0

舗装版破砕

828 715 715 715 828

4
00

① ①② ② ②

73



　主桁撤去
数　量 単位

100ｔオールテレーンクレーン

上部工体積 上部工 18.01 ㎥

上部工重量 上部工 45.03 t

撤去日数算出

D= 1.25 日
2.00 日

種　　別 算　　　　　　　　　　式

主桁撤去

18.01　×　2.50

上部工重量 /　日当たり施工量(t/日)吊作業想定
実施工日数(D) 45.03 / 36.00

日当たり撤去質量　5～10ｔ/本未満 36.00
※橋梁撤去技術マニュアル 2022年 参考資料-2 P.13



　構造物とりこわし・破砕殻積込・破砕殻運搬・破砕殻処分
数　量 単位

1.構造物とりこわし・破砕殻積込・破砕殻運搬・破砕殻処分

V= ＝ 18.010 ㎥
W= ＝ 45.025 t

18.010 ㎥
13.700 ㎥
4.310 ㎥

鉄筋コンクリート （主桁） 13.700
鉄筋コンクリート （地覆） 4.310

・重　量(W) 18.010*2.5
※鉄筋コンクリート比重：2.5ｔ/㎥

・体　積(V)
上部工・下部工 13.700+4.310

種　　別 算　　　　　　　　　　式

図面より
1径間 A1-A2

・体　積(V) 18.010



上部工
数　量 単位

1.主桁撤去 　主桁
図面より

12.55 ｍ

1　橋 13.70 ㎥

中間部 12.07 ㎥
支点部 0.96 ㎥

中間部 0.55 ㎥
支点部 0.12 ㎥

0.191 * 0.500 * 2 * 5

間詰めコンクリート 0.012 * 11.550 * 4
0.030 * 0.500 * 2 * 4

側面図

断面図

主桁 0.209 * 11.550 * 5

種　　別 算　　　　　　　　　　式

12.550

12.07+0.96+0.55+0.12
図面より
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※（ ）内数字は部材直方向の寸法を示す。

※<	>内数字は起点側ウイングの寸法を示す。
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間詰めコンクリート(中間部)
0.012m

2

電子計測



橋面工
数　量 単位

地覆
図面より

12.55 ｍ

1　橋 4.31 ㎥

中間部 3.95 ㎥
支点部 0.36 ㎥

種　　別 算　　　　　　　　　　式

4.地覆撤去

12.550

3.95+0.36
図面より

0.171 * 11.550 * 2
0.180 * 0.500 * 2 * 2

側面図

断面図
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8
4
0
0

2
0
6
0

8
4
0
0

4
7
9
0

4
9
9
0

1
8
9
0

5
4
9

2
3
0
0

2
7
7
8

1800 2084

6158 (6000)

1
0
0
0

6158(6000)

1
0
0
0

1026(1000)975(950)4157(4050)

920(897)

411(400)

(1
:0
.5
)

(1
:0
.5
)

1
3
0
0

3
3
5
0

県道64号

（三次美土里線）

大型ブロック
間知ブロック

5
2
0

1
0
0

1
0
0

A1 A2

CL

770(750)

1026(1000) 1180(1150) 3951(3850)

411(400)

1
:0
.5

▽281.40

▽281.40

1
:0
.5

(As)(As)(As)

(As)

LR

5
0
0

▽273.00 ▽273.00

564 356

4
5
0

4
4
5

3
7
0

※（ ）内数字は部材直方向の寸法を示す。

※<	>内数字は起点側ウイングの寸法を示す。
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防音壁設置 1
数　量 単位

1.枠組み足場
160.00 掛m2

2.遮音壁設置
160.00 m240.00 × 4.00

種　　別 算　　　　　　　　　　式

防音壁用足場　設置撤去×1回
40.00 × 4.00

遮音壁　設置撤去×1回

仕

止

雨

雨
雨

雨

雨

送水管Φ140

送水管Φ140

送水管Φ110

量
水
器

(As)

(As)

(As)

(As)

(Co)

280.40

橋長12600
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25 25桁長12550
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切断主桁

R=1
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0

防音壁（騒音対策）
L＝40000
H＝ 4000

防音壁参考図

40
00

足場材

遮音板

S=1/100


